

臺灣及南海海域資料收集調查與資料庫精進(3/4)績效評核

壹、 評核級別：甲

貳、 評核意見：

一、關鍵績效指標(60%)
<p>(一) 計畫書(法定版)目標：</p> <ol style="list-style-type: none">1、全國海洋資料庫維運，系統穩定妥善率 90%以上2、介接 2 個以上海洋相關資料庫。3、南海浮標站維運，觀測資料成功率 80%以上。4、提供政府部門氣象、科研、產業、海難搜援、國防等領域運用。5、完成東沙水文觀測浮標建置。6、掌握南海海氣象及水文資訊，以建全南海海洋資料。 <p>(二) 績效達成：</p> <ol style="list-style-type: none">1、系統穩定妥善率 95%以上。2、111 年蒐集國海院向海致敬計畫海氣象浮標資料、國外衛星遙測資料、海洋文化資料、內政部海事工程地形水深資料、環保署離岸風電環評案結構化資料。3、南海海氣象浮標觀測資料回傳成功率 80%以上。4、辦理資料庫共享平台啟用典禮暨說明會議，與國內海洋相關資料庫單位及資料使用者進行交流。5、完成東沙水文觀測浮標建置。6、掌握南海海洋水文資訊，以建全南海海洋資料。 <p>(三) 評核意見：</p> <p>原訂 6 項績效指標皆如期完成，無延遲履約等相關事項，且經費執行率達 100%。</p> <p>(四) 評分：</p> <p>評分為 $6/6 \times 100 = 100$，權重後總分為 $100 \times 0.6 = 60$。</p>
二、質化效益(30%)
<p>(一) 評核基準：</p> <ol style="list-style-type: none">1、具有重要突破事項(90 分以上)2、執行符合原訂目標(80~89 分)3、執行大致符合原訂目標(60~79 分)4、執行極待改進(60 分以下) <p>(二) 評核意見：</p>

計畫進度尚符合預期，並無延遲履約或履約爭議，且經費執行率達 100%，屬於「執行符合原訂目標」區間最高分。

(三) 評分：

評定以「執行符合原訂目標」核予 89 分，權重後總分為 $89 \times 0.3 = 26.7$ 。

三、特殊績效(10%)

(一) 評核基準：

- 1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。
- 2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。
- 3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。
- 4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意度，效益具體顯著者。
- 5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。
- 6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。
- 7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調，有助計畫推動且效果具體顯著者。
- 8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。

(二) 評核意見：

1. 國家海洋研究院拍攝 YouTube 影片以幽默方式宣傳「國家海洋資料庫及共享平台」(NODASS) 研究成果，演員由國海院研究人員親自擔任，宣傳方式頗具創意，有助提高民眾對政府施政滿意度。
2. 國家海洋資料庫彙整相關涉海資訊，涉及跨部會業務，積極協調整合，計畫效益顯著。

(三) 評分：

達成 2 項指標， $2/8 \times 100 = 25$ ，權重後總分為 $25 \times 0.1 = 2.5$ 。

四、評核級別與分數

(一) 評核級別

- 1、100~90：優。
- 2、80~89：甲。
- 3、70~79：乙。
- 4、70 以下：丙。

(二) 加總分數為「關鍵績效指標」60 分、「質化效益」26.7 分、「特殊績效」2.5 分，總分為 89.2 分，對應評核級別為「甲」等