

**海洋委員會及所屬機關(構)**  
**112年度科技發展類計畫評核結果(部會管制)**

項次	計畫名稱	單位	評核結果	評核意見
1	海洋研究發展及人才培育計畫(4/4)	國家海洋研究院	甲等	1.台江內海聚落發展變遷研究:達成圖書文獻蒐集計41筆及產製主題圖。 2.本計畫為最後一期，建議後續可將相關績效運用於關聯範疇。 3.計畫之112年預算執行率達100%。
2	洋流能關鍵技術開發與推動(4/4)	國家海洋研究院	乙等	1.20kW浮游式洋流發電機組完成升級整備作業並於112年9月進行出海試驗。 2.本案在進行過程於112年7月19日於台東東河召開說明會，邀請相關團體進行說明確認(縣政府農業局、東河鄉公所、漁會、興昌部落、台東縣東河鄉巴阿尼豐永續發展協會、海巡署艦隊分署)，透過納入社會多元參與將有助於計畫推動。 3.因後續尚有其他待處理狀況故期程延展至113年度，應儘速辦理完成；112年預算執行率未達100%，有保留預算情形。
3	海洋基礎資料調查船興建計畫(1/4)	國家海洋研究院	乙等	1.為利計畫執行，請強化管控計畫進度。 2.112年度預算執行率未達100%，執行過程倘遇狀況致計畫執行較緩，致未能於完成各節點進度，建議應汲取經驗檢討改進。
4	臺灣及南海海域資料收集調查與資料庫精進(4/4)	國家海洋研究院	甲等	1.國家海洋研究院辦理首屆「諾大師NODASS海洋大數據競賽」，納入社會多元參與，活動有助提高民眾對政府施政了解。 2.本計畫為最後一期，建議後續可將相關績效運用於關聯範疇。
5	科技監偵系統及船舶影像分析平臺建置(4/5)	海巡署	甲等	1.建議後續可持續將本計畫相關績效運用於關聯業務範疇。 2.本計畫內人工智慧研發及應用，112年度已辦理投稿至國內外論文發表會或期刊作業，112年預算執行率達100%。
6	關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫(3/3)	海巡署	乙等	1.為利計畫執行，請強化管控計畫進度。 2.112年度預算執行率未達100%，執行過程倘遇狀況致計畫執行較緩，致未能於完成各節點進度，建議應汲取經驗檢討改進。