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109.01.09- 首次編訂範本

109.04.29- 第 1 次修正 ( 依 109.04.27/28 工程查核委員建議修正 )

本簡報範本歷次修正說明

章節 頁面 異動內容

1.1 P9 合併工程概要 / 主要施工項目章節頁面。

1.1 P10 新增「目前主要施工項目」頁面 ( 可調整於主辦機關或監造廠商，擇一說明 ) 。

1.1 P12 新增 1. 累計估驗數中技術服務費用所占數額； 2. 跨年度計畫，歷年總估驗情形。

2.4 P32~33 新增「變更設計說明」章節。

3.3 P43 加註：「請說明計算基準」。

3.3 P44 新增：「變更設計 / 停工說明」頁面。

110.01.04- 第 2 次修正 ( 依 109 年度工程查核委員建議修正 )
章節 頁面 異動內容

1.1 P12 修正「累計分配數 B 」及「累計執行數 C 」文字，並加註「累計執行數 C 」定義與 GPMnet 相同。

4.1 P65 施工廠商團隊介紹，依品質計畫製作綱要之「品管組織架構圖」呈現。

4.10 P91 新增「目前施工情形」頁面 ( 承攬廠商以照片說明目前施工情形 ) 。
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運用時機：
• 本會各級長官視導、督導、查核工程之簡報。
• 所屬機關每週（月）工程檢討會議之簡報。

工程執行綜合簡報使用說明

印製方式：
• 視導長官、查核委員、領隊：投影片模式、全頁黑白、雙面列印。
• 其他人員：講義模式、二合一黑白印製、雙面列印。
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

○○○○ 工程
工程查核 / 督導 / 視導

執行綜合簡報

○○○年○○月○○日
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查核品質缺失扣點會議           
20min

14:00~14:20

查核檢討會                            30min 13:30~14:00

三級品管及相關文書作業查閱 
60min

12:30~13:30

工地施工品質查核               
60min

10:50~11:50

工程查核 / 督導 / 視察行程大綱

壹

貳

肆

主辦機關            10min

監造廠商            15min

施工廠商    　    15min

參

伍

午餐                                   40min

工程及三級品管執行簡報  50min 10:00~10:50

以工程查核為例

專任工程人員      5min

11:50~12:30
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承攬廠商報告

監造廠商報告

設計廠商報告

前次查核重要事項改善情形

簡報大綱

1

1A

3

2

4

主辦機關報告

以工程查核為例

專任工程人員報告5

如為同廠商可合併章節

非複查者請予刪除本節

附錄 ( 查核 / 督導動線建議事項 )6
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

1 主辦機關報告
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

基本資料1.1
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工程名稱 〇〇〇〇〇〇工程

專案管理

設計廠商

監造廠商

承攬廠商

工程團隊
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舉例：（新建工程）

• RC 造地上 9 層地下 2 層

• 總樓地板面 19288.75 平方公尺

• ○○○○○○…

工程概要 / 主要施工項目
舉例：（耐震補強工程）

• 剪力牆○處

• 擴柱○處

• 翼牆○處

• 阻尼器○組

• 其他：○○○○、○○○○
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目前主要施工項目

舉例：
• 鋼筋綁紮作業：位置。
• 模板作業：位置。
• 配管作業：位置。
• 其他：○○○○、○○○○

請佐附現場施工相片
( 需有拍攝日期 )

請佐附現場施工相片
( 需有拍攝日期 )

可調整於主辦機關、監造廠商 ( 擇一 ) 頁面說明
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發包預算 ○○,○○○ 千元

決標金額
(契約金

額 )
○○,○○○ 千元

變更設計

第 1 次淨加／減帳 ○○,○○○ 千元

第 2 次淨加／減帳 ○○,○○○ 千元

變更後契約金額 ○○,○○○ 千元

工程經費 ( I )
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契約估驗
計價規定

□每○○日 /○ 月估驗 1 次 
□驗收合格後 1 次付款

本年度
編列預算 A

○○,○○○ 千元

累計分配數 B ○○,○○○ 千元

累計執行數 C ○○,○○○ 千元
其中包含技術服務費用

○○,○○○ 千元

執行率 C/B ○○. ○○% 達成率
C/A

○○. ○○%

工程經費 ( II ) (截至○○○ /○○/○○)

計畫總
預算 D

( 跨年度計畫填
報 )

歷年累
計估驗

數 E
○○,○○○ 千元

總達成
率 E/D

○○. ○○%

累計執行數 (C) ：包含 "實付 "+"應付未付 "+" 節餘 " 數額。
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開工日期 ○ 年○月○日

契約工期 開工之日起○○日（ A ）內竣工，
預定○○○年○○月○○日竣工。

計算方式 ■ 日曆天  工作天  限期完工□ □

變更設計
第 1 次追加工期 ○ 日
變更後契約工期 ○ 日

已使用
工期比率

迄查核 / 督導已使工期 ○○ 日（ B ）

B/(A+ 追加工期 ) ○○. ○○%

契約工期 及 已使用工期比率
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

督導情形1.2
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審查情形 ■ 已核定    □未核定

審查歷程
第 1 次審查 業主○年○月○日審退

第 2 次審查 業主○年○月○日審退

核定日期 業主○年○月○日核定 工程
決標日期

○ 年○月○日

進版修正
修正第 1版 業主○年○月○日核定

修正第 1版 業主○年○月○日核定

監造計畫審查情形



16

建立品質
督導機制

■有建立    □未建立

督導小組
組織成員

○○○擔任召集人，納編○○○、○○○、○○○、
○○○。

督導預定
執行頻率

開工前協調會計○次、工程協調會○週 1 次、工程督導
1 月○次、平日督導 1周○次。

督導績效

開工前協調會 ○ 次

工程協調會 ○ 次

工程督導 ○ 次 平日督導 ○○ 次

品質督導機制運作情形（ I ）
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督導次別 第 1 次 第 2 次
督導日期 ○ 年○月○日 ○ 年○月○日

所見缺失

改善情形 □已完成
□未完成

□已完成
□未完成

品質督導機制運作情形（ II ） - 歷次施工督導績效
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請自行插入數張督導照片

品質督導機制運作情形（ II ） - 歷次施工督導績效
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

1-A 前次查核
重要事項改善情形

(非複查者請予刪除本節 ) 
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工程施工查核改善對策及結果表 

項次 缺失項目 (含建議 ) 改善對策及結果

缺失○

一、缺失原因分析

二、矯正措施
 
三、缺失改善步驟

( 監造／廠商 ) 



21

工程施工查核改善對策及結果表 

請自行插入改善結果附件



2222

海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

22 設計廠商報告
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

設計團隊2.1
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設計單位 ○○○事務所

建築師 ( 或技
師 )

複
委
託

機水電

空調

消防

設計團隊
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

設計理念  成果簡介2.2
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請設計廠商簡述本案設計理念

設計理念
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請自行插入設計成果，如：配置圖、平面圖、立面圖、 3D圖

設計成果 ( I )
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請自行插入設計成果 -重要單元圖

如：新建工程 - 主要空間單元圖

        耐震補強工程之剪力牆、翼牆、擴柱設計圖

設計成果 ( II )
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

重要機水電、空調、消防
設計成果簡介2.3

(具機電設備者適用。無者或無重要機水電設備者，請刪除本節 ) 
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主要機水電、空調、消防系統設備 ( I )
類別 設備名稱 數量 / 單位

消防系統

弱電系統

空調系統

給排水系統

電氣系統

其他
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主要機水電、空調、消防系統設備 ( II )

請自行插入各系統昇位圖
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

變更設計說明2.4
(具變更設計者適用。無者，請刪除本節 ) 
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請設計廠商說明變更設計原因及內容

變更設計說明
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

2 監造廠商報告3
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

監造團隊3.1
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監造團隊

監造單位 ○○○事務所

建築師 ( 或技
師 )
職稱 姓名 證號 專長 職掌內容

專任監造人員 機電 機電工程品質及進
度管控

兼任監造人員 建築 建築工程品質及進
度管控

職安人員 現場職業安全管制
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

計畫審查及核定情形3.2
( 請檢討是否於開工前完成核定 ) 
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審查情形 ■ 已核定    □未核定

審查歷程
第 1 次審查 監造○年○月○日審退

第 2 次審查 監造○年○月○日審核完成 (函轉業主 )

核定日期 業主○年○月○日核定 開工日期 ○ 年○月○日

進版修正
修正第 1版 業主○年○月○日核定

修正第 1版 業主○年○月○日核定

品質計畫審查情形
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審查情形 ■ 已核定    □未核定

審查歷程
第 1 次審查 監造○年○月○日審退

第 2 次審查 監造○年○月○日審核完成 (函轉業主 )

核定日期 業主○年○月○日核定 開工日期 ○ 年○月○日

進版修正
修正第 1版 業主○年○月○日核定

修正第 1版 業主○年○月○日核定

施工計畫審查情形



40

計畫／施工圖／文件名稱 預定
送審日期

實際
送審日期

核定日期

其他計畫／施工圖／文件審查情形
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

施工進度管理3.3
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(截至○○○ /○○/○○)

管制方式 □ S曲線    □甘特圖    □箭線圖法 (ADM)
□要徑法 (CPM)    □ 計畫評核術 (PERT)

預定進度 ○○. ○○％

實際進度 ○○. ○○％

落後原因 超前 /落後：○○ . ○○％，無落後。

趲趕對策

施工進度管理 I
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施工進度管理 II (截至○○○ /○○/○○)

請自行插入 1張進度網圖

並請說明計算基準



44

施工進度管理 III – 變更設計 / 停工說明

請自行說明本案變更設計內容 / 停工情形

並請佐附現場辦理情形照片

(具變更設計 / 停工者適用。無者，請刪除本頁 ) 
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

材料與設備送審及抽查驗情形3.4
本表單於開工後，應請施工廠商於期限內提出預定送審及預訂進場日期，並由監造廠商會同檢討 )

( 請依工程會最新格式製作 ) 
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(應送審○項，已送○項，已核定○項 ) 

項
次

契約詳細表項次
契約數量

是否
取樣
試驗

預定送審日期 是否驗廠
預定試驗
單位

送審資料 (  )∨ 審查日期
備
註材料 ( 設備 ) 名稱 實際送審日期 驗廠日期

協力廠
商資料

型錄
相關試
驗報告

樣品 其他 審查結果

1 ○○㎡ 是
109.12.31 是

 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨

2

3

4

5

6

7

8

9

材料設備送審管制總表 ( I )

請以繕打謄入方式製作 (勿以 word / Excel剪貼簿直接貼上 )
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項次
契約詳細表項次

契約數量
進場日期 抽樣日期

規定抽 (取 )樣頻
率

累積進場數量
抽試驗
結果

抽驗及
會同人員

備註

材料 ( 設備 ) 名稱 進場數量 抽樣數量 累積抽樣數量 歸檔編
號

1 ○○㎡
109.12.31

 

2

3

4

5

6

7

8

9

請以繕打謄入方式製作 (勿以 word / Excel剪貼簿直接貼上 )

材料設備檢 ( 試 ) 驗管制總表 ( I )( 計抽試驗○次，合格○次，不合格○
次 ) 
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（例：○○材料進場）材料設備進場抽查驗 ( I )

請自行插入進場抽查驗紀錄表 請自行插入進場抽查驗照片
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（例：○○材料設備）材料設備抽試驗 ( I )

請自行插入

材料設備抽試驗報告 (應判讀 )
請自行插入材料設備抽試驗照片
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

施工抽查工項及檢驗停留點3.5
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項次
抽查施工項目

(契約主要施工項目 )
抽查位置

抽查時機
( 檢驗停留點 /隨

機 )
抽查標準 抽查日期

抽查結果

備註
合格 不合格

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

請以繕打謄入方式製作 (勿以 word / Excel剪貼簿直接貼上 )

施工抽查紀錄統計表 ( I ) ( 計抽查○次，合格○次，不合格○次 ) 
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（例：○○工項）

請自行插入

施工抽查紀錄表 ( 檢驗停留點 /隨機 )
請自行插入施工抽查照片

施工抽查
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

設備功能運轉測試
抽驗程序及標準3.6

具機電設備者適用。無者請刪除本節
( 請依工程會最新格式製作 ) 
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測試
流程

管理
項目

管理
標準

檢查
時機

檢查
方法

檢查
頻率

不合
格之
處理

管理
紀錄 備註

單機
測試

系統
測試

整體
測試

設備功能運轉抽驗情形 （例：○○工項）
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請自行插入

設備功能運轉抽驗紀錄表 (已填報 )
設備功能運轉抽驗照片

設備功能運轉抽驗情形 （例：○○工項）
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

3.7
(5 千萬元以上工程適用。無者請刪除本節 ) 

品質稽核
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品質稽核規定及執行情形
對廠商品質及施工計畫執行成效之
外部稽核 
•規定稽核頻率：

•實際稽核情形：

•稽核結果：

•回饋制度面改進措施：

監造單位對監造計畫是否落實有效
之內部稽核
•規定稽核頻率：

•實際稽核情形：

•稽核結果：

•回饋制度面改進措施：
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

3.8
(1 千萬元以上工程適用。無者請刪除本節 ) 

文件記錄管理系統
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文件紀錄管理系統
 文件管理系統：

紀錄管理作業程序：

紀錄移轉及存檔：
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

3.9
( 請依工程會最新格式製作 ) 

建築師現地監督、查核情形
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項次 建築師現地
監督日期

監督、查核結果 未符合之處置

1 請詳實紀錄監督結果情形

2

3

4

5

6

7

建築物監造（監督、查核）報告表—填報彙整表
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請自行插入

建築物監造 ( 監督、查核 ) 報告表
請自行插入建築師現地監督照片

建築師現地監督情形
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4 施工廠商報告
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4.1
( 請依工程會最新格式製作 ) 

施工廠商團隊
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承攬廠商
〇〇營造有限公司
( 請填入各公司名稱 )

專任工程人員

如為裝修業者，請填入建築物室
內裝修專業技術人員
如為土木包工業，請填入公司負
責人。

工地主任 /
工地負責人 〇〇〇

品管人員 〇〇〇

職業安全衛生
管理人員 〇〇〇

施工廠商團隊

( 請依工程會最新格式製作 ) 
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姓名 品管證號 專長 工作職掌內容（請詳列）

施工廠商品管人員工作職掌
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4.2
( 請依工程會最新格式製作 ) 

材料與設備送審及檢驗情形
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(應送審○項，已送○項，已核定○項 ) 

項
次

契約詳細表項次
契約數量

是否
取樣
試驗

預定送審日期 是否驗廠
預定試驗
單位

送審資料 (  )∨ 審查日期
備
註材料 ( 設備 ) 名稱 實際送審日期 驗廠日期

協力廠
商資料

型錄
相關試
驗報告

樣品 其他 審查結果

1 ○○㎡ 是
109.12.31 是

 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨

2

3

4

5

6

7

8

9

材料設備送審管制總表 ( I )

請以繕打謄入方式製作 (勿以 word / Excel剪貼簿直接貼上 )
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項次
契約詳細表項次

契約數量
進場日期 抽樣日期

規定抽 (取 )樣頻
率

累積進場數量
抽試驗
結果

抽驗及
會同人員

備註

材料 ( 設備 ) 名稱 進場數量 抽樣數量 累積抽樣數量 歸檔編
號

1 ○○㎡
109.12.31

 

2

3

4

5

6

7

8

9

請以繕打謄入方式製作 (勿以 word / Excel剪貼簿直接貼上 )

材料設備檢 ( 試 ) 驗管制總表 ( I )( 計抽試驗○次，合格○次，不合格○
次 ) 
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（例：○○材料）

請自行插入進場檢驗紀錄表 請自行插入進場檢驗照片

材料設備進場檢驗
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（例：○○材料）

請自行插入

材料設備試驗報告 (應判讀 )
請自行插入材料設備試驗照片

材料設備試驗
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項次 材料設備名稱 應檢驗
次數

已檢驗
次數

符合
次數

未符合
次數

未符合之處置

1

2

3

4

5

6

7

8

材料設備檢（試）驗作業統計表(已檢查○次，符合○次，未符合○次 ) 
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4.3
( 請依工程會最新格式製作 ) 

施工檢驗
(含自主檢查及檢驗停留點 )



74

項次 工項名稱 已檢查
次數

符合次
數

未符合
次數

已改善
次數

未符合之處置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

施工自主檢查作業統計表 (已檢查○次，符合○次，未符合○次 ) 
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（例：○○工項）

請自行插入

自主檢查表 (已填報 )
請自行插入自主檢查照片

施工自主檢查情形
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

設備功能運轉測試
抽驗程序及標準4.4

具機電設備者適用。無者請刪除本節
( 請依工程會最新格式製作 ) 
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測試
流程

管理
項目

管理
標準

檢查
時機

檢查
方法

檢查
頻率

不合
格之
處理

管理
紀錄 備註

單機
測試

系統
測試

整體
測試

設備功能運轉抽驗情形 （例：○○工項）
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請自行插入

設備功能運轉抽驗紀錄表 (已填報 )
設備功能運轉抽驗照片

設備功能運轉抽驗情形 （例：○○工項）
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

不合格品管制執行情形4.5
(5 千萬元以上工程適用。無者請刪除本節 ) 
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不合格品之管制辦理情形
不合格材料及設備管制
•經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情
形之處理方式，及儲存方式 ：

•對不合格品後續處置之追蹤管制：

•對材料及設備不合格率異常時之管制方式，
及如何與矯正與預防措施連結 ：

施工不合格品管制
•經檢驗不合格之處理方式。對於可即時改正
缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管制方
法 ：

•對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制表
單 ：

•施工缺失頻率高或重大缺失項目，如何與矯
正與預防措施作連結 ：
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

矯正與預防措施執行情形4.6
(5 千萬元以上工程適用。無者請刪除本節 ) 
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矯正與預防措施辦理情形
矯正措施
•矯正作業辦理時機之訂定（依缺失發生之頻
率、缺失之嚴重性…等）：

•矯正措施執行之流程及方法：

•矯正結果之紀錄：

•矯正措施成效之評估及處理：

預防措施
•採行預防措施之時機。

•預防措施之執行流程及方法。

•預防措施執行成果之追蹤及處理。 
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

內部品質稽核4.7
(5 千萬元以上工程適用。無者請刪除本節 ) 
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內部品質稽核規定及執行情形
•規定稽核頻率：

•實際稽核情形：

•稽核結果：

•回饋制度面改進措施：
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4.8
(1 千萬元以上工程適用。無者請刪除本節 ) 

文件記錄管理系統
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文件紀錄管理系統
 文件管理系統：

紀錄管理作業程序：

紀錄移轉及存檔：
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4.9 交通維持及工地
安全設施檢查情形
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項次 檢查情形紀錄 檢查頻率 已檢查次數 未符合次數 未符合之處置

1 滅火器之有效期限 每天

2 施工人員安全帽配戴 隨 時

3 施工人員正確使用合梯 隨 時

4 工地附近環境是否遭受本工程污染 隨 時

5 警告標示是否設置 隨 時

…(請依工地特性編制檢查項目 )

交通維持及工地安全設施檢查情形彙整表 已檢查計〇次，未符合〇次
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請自行檢查紀錄表 請自行插入檢查照片

交通維持及工地安全設施檢查情形
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

4.10 目前施工情形
工程管制室 /材料樣品室
重要工法示範

( 請依工程實際辦理情形參用 ) 
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請自行插入

目前施工情形照片，並說明施工項目
( 需附拍攝日期 )

目前施工情形照片
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請自行插入

工程管制室照片

工程管制室照片
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請自行插入

材料樣品室照片

材料樣品室照片
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請自行插入

重要工法示範照片

重要工法示範照片
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

5 專任工程人員報告
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

5.1 專任工程人員督察紀錄情形
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項次 專任工程人員
現地督察日期

督察結果 未符合之處置

1 請詳實紀錄督查結果情形

2

3

4

5

6

7

專任工程人員督察紀錄表—填報彙整表
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請自行插入

營造業專任工程人員督察紀錄表

請自行插入

營造業專任工程人員督察照片

專任工程人員現地督察情形
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海洋委員會○○○ (機關名
稱 )

6 附錄
( 建議查核 / 督導動線 )
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建議查核 / 督導動線

請自行插入

查核 / 督導動線示意平面圖
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附錄一、工程查核簡報會場配置範例：（不需納入簡報）

座次表

置於主持人及查核委員桌前

桌牌 查核委員桌前請準備：

1. 工程施工執行資料表。

2. 工程簡報。

3. 基本工程圖說 (A3 大小平面圖及結構詳
圖 ) 。

4.雷射筆。

5.麥克風、空白紙、筆

置於主持人及查核委員桌前
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附錄二、品管文件陳列配置範例：（不需納入簡報）

文件陳列配置：

1. 各單位品質文件分區依序排列整齊。

2.卷宗需有類別編碼。

3. 各單位卷宗前加置名牌。

4.卷宗前放置查閱總表。

5. 準備供查閱之座椅。
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附錄三、查核動線規劃建議：（不需納入簡報）

1. 請先規劃安排工地現場查核動線：

2. 現場查核前請完成危害告知。

3. 請預先準備查核小組工地安全帽。

4. 工地現場請準備A1( 或合適尺寸 ) 之大平面圖，供查核小組瞭解。
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簡報結束，敬請指教
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